


Eftato kvartalno izveštaj

1. oktobar-31. decembar 2012. berš



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



 UNOPS

Sprovodi program



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



UNOPS

Sprovodi program

eu progres

Program evropskog partnerstva sa opštinama

Harnipen

Alosaripa kola čerdepe ano maj 2012. berš i majbut po bare čerena ko nakhaviba o Programi Evropakoro partnerstvo sa komune EU PROGRES. Efikasnost ano nakhaviba o projektija tiknile jer prekomomonujisale o vladajuća koalicije ko lokali sar bi lengoro sastav ovela sa o sastav i kolalacija ke republikakoro nivo.

EU PROGRES di o agor 2012. berš ugovorinda nakhaviba 187 projektija: nakhaviba 85 (45%) projektija i sa čerde, so prestavini po baripe za ko 5% ano odnos ko angluno izveštajno period ; nakhaviba 47 (25%) projektija čerdepe sa palo plani dok nakhaviba 39 (21%) projektija cerdepe sa dosnisaripe kola peja akharena tikore razlike; nakhaviba šov (3%) projektija inele ani kritično faza; nakhaviba jek projekti i prekinime za akava period, soleja i o broj taro acade projektija restine dji o deš. Di akana ukupno i ispltime 9.343.373,64 evrija ili 57% taro celokupno budžeti, sostar 1,8 milionija evra ano štarto kvartali. Stopa tari isplta taro akava period barili za po paše 45% ano odnos ki prosečno stopa za ki isplata palal trin kvartalija a o EU PROGRES parikeripase za ko akija dinamika resli o plan za ko 2012. berš.

Alo di o pozitivna pomaci ano dikhiba o Programi te ločaripe o uložiba ano bučariba. I Diz Leskovac kad čerđa i andruni infrastruktura ani Zeleno zona počninda te čerel buti ki zaobilaznica, projekti kova sa 46 mliona dinarija podržini o preduzeće Putevi Srbije. Palo adava i pokrenime postupk te denpe lokacijska dozvole za ko trin kompanije kola planirinena te uožinen oko 3,5 milionija evra. Akava angluno uložiba, zale kaštesorolačaripnasiri fabrika ani Medveđa, valjani te anel di o phraviba 350 neve bučarne thana ano naredna duj berš. Zalo adava, planska dokumentija za ki industrijakiri zona Bunuševac ani Vranja em glavno projekti za ko drom di i zona. Italijansko proizvođači za ki obuča Geox im proizvođači za ko nameštaj Ditra već sikađe ple planija te uložinen 30 milionija evra ani zona Bunuševac i phraven 1.650 neve bučarne thana.

Sar čerđape o štarto kvartalno izveštaj 2012. berš najavime i phraviba neve bučarne thana ano javno sektor sar po barile o kapacitetija taro sikavne, klinike hem vrtičija: na primer, vrtići ano Tutin hem Raška ka bučarel 29 manušen. Parikeripnase o projekti koleja pordžinipe o razviba preduzetništvo prekalo Biznis inkubator centar (BIC) ani Vranja i phravde štar neve bučarne thana, zalo štar bučarne thana kola poanglerpe inele phravde. EU PROGRES podržinda nevo projekti sa BIC kova bi prekalo virtuelno preduzetničko programi za ko Roma valjani te obezbedini phraviba dodatna 30 neve bučarne thana.

Zabeležime i anglunipe ano amalikano buljaripe: trin neve vrtičija ani Raška, Tutin hem Ivanjica ka arakenpe oko 430 čavore, kote ani značajno mera ka smanjinipe o liste za ko adičeriba; dindape biparengiri jurisdikane mažutnipa za pobuderi 1.000 manuša, soleja olende, ano akava period, dindo pristup za ko osnovna jurisdikane mažutnipa, najanglal za ko stipendije; te čerelpe medicinsko laboratorija ani Krušumlija i za ko 30% čhindo vreme kova valjani te čerenpe o testija zali po škar organizacija ano prostor im te čerelpe istovremeno nakhajiba o analize. Nesave projektija inele usredime te pobarjarelpe o kvaliteti taro trajo e Romengoro: ano vranjsko naselje Čoška 30 domaćinstvija dobinde pristuop za ko sveže pani pimnase; 90 Roma ani Surdulica bizo pare o lično lil; 50 romane predškolkija im sikavne ano Vladičin Han učestvujuinđe ano obrazovna hem kreativna radionice sar bi postigninena po škar rezultatija ani sikavni.

Sar po barilo o broj taro odbornice ano lokalna čidutne , o alosaripa anđe di ačojba o aktivnostija phandle za rodno ravnopravnost : o status taro već mehanizmija kola isi za ki rodno ravnopravnost (MRR) ano but komune i but olendr na inele funkcionalna. EU PROGRES adalese nakhadja te podržini 12 MMR ani Jugozapadno Srbija hem Topličko okrug. O Programi ani Žitorađa pomogninda



Program finansira EU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC



UNOPS

Sprovodi program

eu progres

Program evropskog partnerstva sa opštinama

te usvojinipe i Evropsko povelja za ko ravnopravnost taro đuvlja hem murša ano lokalno trajo. Efta opštine phravđa budžetsko linija za ki rodno ravnopravnost, so ka omogućini neometano buti za ko loklno mehanizam.

EU PROGRES nastavindja sa o projektija kola ka tikorinen o negativna uticajija za ke trajosiri okolina: zagadime vazduho tiknjardape adalese so o javna institucije ani Medveđa hem Prijepolje prekalo kotlija ki biomasa: parikerinase neve ili rekonstruisime toplane (ano Novi Pazar, Tutin hem Raška) ka ovel po tikuri emisija ugljen dioksid a negativno posledica ko kvalitet taro vazduho ka oven svodime ko minimum. Nesave projektija ka anen đi o anglalipe tari energetsko efikasnost hem tikore računija za ki struja (ano Preševo, Vladičin Han, Blace, Raška hem Tutin).

Konačno, buti ko šukar upraviba sar transvelzalno aspekt taro Programi dela rezultati: deš komune usaglasinde anglune koraci za ko uvodiba aspekti taro šukar upraviba ano okvir tikore hem bare infrastruktura proketija; uvedime i organizacija precesi ta ko trin bare infrastruktura projektija (deponija Banjica, Regionalni centar za proizvodnju voća u Pčinjskom okrugu i Centar za razvoj Peštera) dok sarvičime „čisto“ reforma taro šukar upraviba nastavinipe sa odrediba konkretna zadaci taro lokalna zvaničnici ani Ivanjica. Sa akava ka anel pobaro transparentnost, odgovornost, efikasnost, delotvornost i bizidiskriminacijaane komunengere telahem institucije.

Taro akava kvartal nakhavenape i nesave projektija potvrđinđe o razlike kola inele ko anglunipe: tikoro kvalitet tari tehničko hem plansko dokumentacija, pučiba pandle za ko vlasništvo ki phuv, izazovija phandle za ko dejba e komunakere sredstva za ko sufinansiriba, žalbe ko rezultat taro javna nabavke – sa akava utičini ko neometano sprovodiba o Programi. Akava period i, posebno, i dalje inele obeležime sa rizici phandle za ko alosaripa: ano but komune i menjime o satavija taro timija za ko sprovodiba o projektija (TSP) a ano nesave komune on panda nane imenuime, so usporini o anglunipe za ko sprovodiba o aktivnostija. Tari aver strana, kapaciteti kola priminena biiripnasoro pomoć i po zorale. Lindepe kola čerena o projektija kola i ičerde taro Fond za ko učestvujiba e dizutnendar 1 (CIF 1) a kola i odobrimo o biiripnasoro pomoć taro CIF 2 uspešno nakhine i revizija, soleja dokazinde da anglalčerde o efikasnost ano čeriba hem upraviba o projektija.

Adava so nane kvalifikovana manuša i dalje ka predstavini izazov ani južno hem jugozapadno Srbija. Agor o jevend i sikavde konačna rezultatija taro Popis tari 2011.berš kola sikavđe da ano Područje odgovornost (PO) EU PROGRES trajinen 100.000 po hari manuša, adalese so o terne hem sikavde manuša na irinenape ko ple bijande Dizija kad agosaren e studije.